УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Импульс"
_____Кургузова Г.В.
«_13_» _декабря_ 2021 г.

График ППР - планово-подготовительные работы на 2022 г.

№ п/п	Адрес	Квартал
1	ул.Социалистическая д.56	I (январь,февраль,март)
2	ул.Социалистическая д.72	I (январь,февраль,март)
3	ул.Социалистическая д.74	I (январь,февраль,март)
4	ул.Социалистическая д.86	I (январь,февраль,март)
5	ул.Социалистическая д.88	I (январь,февраль,март)
6	ул.Социалистическая д.92	I (январь,февраль,март)
7	ул.Социалистическая д.74А	II (апрель,май,июнь)
8	Печорский проспект д.79	II (апрель,май,июнь)
9	Печорский проспект д.83	II (апрель,май,июнь)
10	Печорский проспект д.87	II (апрель,май,июнь)
11	Печорский проспект д.88	II (апрель,май,июнь)
12	Печорский проспект д.100	II (апрель,май,июнь)
13	ул.Социалистическая д.78	III (июль,август,сентябрь)
14	ул.Социалистическая д.80	III (июль,август,сентябрь)
15	ул.Социалистическая д.82	III (июль,август,сентябрь)
16	ул.Социалистическая д.84	III (июль,август,сентябрь)
17	ул.Социалистическая д.84А	III (июль,август,сентябрь)
18	ул.Социалистическая д.92А	IV (октябрь,ноябрь,декабрь)
19	Печорский проспект д.94	IV (октябрь,ноябрь,декабрь)
20	ул.М.Булгаковой д.4	IV (октябрь,ноябрь,декабрь)
21	ул.Молодежный б-р д.9	IV (октябрь,ноябрь,декабрь)
22	ул.Речная д.10	IV (октябрь,ноябрь,декабрь)
23	ул.Гагарина д.53	IV (октябрь,ноябрь,декабрь)

Составил: Старший мастер _____ Кургузов Д.А.